ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по документальному оформлению передачи прав застройщика жилого комплекса «Кольцовский дворик» 

от ООО «Диарт-Урал» к АО «САИЖК»
	№ пп
	Действие
	Срок

	1
	Заключение с каждым участником долевого строительства трехсторонних соглашений о намерениях, регламентирующих порядок взаимодействия между АО «САИЖК», ООО «Диарт-Урал» и участниками долевого строительства по документальному оформлению передачи прав застройщика жилого комплекса
	до 01.04.2019

	2
	Предоставление каждым участником долевого строительства жилого комплекса согласия на передачу к АО «САИЖК»  права аренды земельного участка, занимаемого жилым комплексом
	

	3
	Заключение (в т.ч. государственная регистрация) дополнительных соглашений к договорам участия в долевом строительстве между ООО «Диарт-Урал» и каждым участником долевого строительства, предусматривающих перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию
	

	4
	Заключение (в т.ч. государственная регистрация) с каждым участником долевого строительства трехсторонних дополнительных соглашений к договорам участия в долевом строительстве, предусматривающих перевод обязательств застройщика по договору с ООО «Диарт-Урал» к АО «САИЖК»
	с 15.04.2019


